- DOCUMENTO DE AVANCES LOGÍSTICA TV
 - Análisis Exhaustivo de Implementación Frontend
 - RESUMEN EJECUTIVO
 - Estado Actual:
 - ESTADO DETALLADO POR SPRINT
 - SPRINT 1: PLANES VACUNALES

 ✓ 100% COMPLETADO
 - Componentes Implementados
 - Funcionalidades Operativas
 - API Integrada
 - SPRINT 2: COTIZACIONES ✓ 100% COMPLETADO
 - Componentes Implementados
 - Funcionalidades Operativas
 - API Integrada
 - SPRINT 3: GESTIÓN DE STOCK ✓ 100% COMPLETADO
 - Componentes Implementados
 - Funcionalidades Operativas
 - API Integrada
 - SPRINT 4: SEGUIMIENTO DE DOSIS ✓ 100% COMPLETADO
 - Componentes Implementados
 - V Funcionalidades Operativas
 - API Integrada
 - SPRINT 5: FACTURACIÓN

 ✓ 100% COMPLETADO
 - Componentes Implementados
 - Funcionalidades Operativas
 - API Integrada
 - SPRINT 6: REPORTES Y DASHBOARD 🖺 25% COMPLETADO

 - S Funcionalidades Pendientes
 - API Backend Disponible
 - COMPONENTES ADICIONALES IMPLEMENTADOS
 - Sistema Base Completamente Funcional
 - Navegación y UX
 - ARQUITECTURA TÉCNICA ACTUAL
 - Frontend
 - Backend (100% Completo)
 - FALTANTES ESPECÍFICOS
 - Sprint 6 Reportes Avanzados (75% pendiente)

- MÉTRICAS DE PROGRESO
 - Implementación General
 - Por Sprint
 - Backend vs Frontend
- CALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
 - Fortalezas
 - Áreas de mejora
- PLAN DE FINALIZACIÓN
 - Prioridad 1: Sprint 6 Reportes (Tiempo estimado: 5-7 días)
 - Prioridad 2: Optimizaciones (Tiempo estimado: 2-3 días)
- CONCLUSIONES
 - Estado Actual: PROYECTO EN FASE FINAL
 - Tiempo para finalización: 1-2 semanas
 - Valor entregable actual: 85%

DOCUMENTO DE AVANCES -LOGÍSTICA TV

Análisis Exhaustivo de Implementación Frontend

Fecha de Revisión: 15 de septiembre de 2025

Versión: 2.0

Estado General: 🖸 EN DESARROLLO AVANZADO

RESUMEN EJECUTIVO

Después de realizar una revisión exhaustiva del frontend actual, el sistema Logística TV presenta un **avance significativo** en la implementación de los sprints planificados. El **backend está 100% completo** con 46 endpoints funcionales, mientras que el **frontend muestra un progreso del 75%** aproximadamente.

Estado Actual:

- **4** de 6 Sprints completamente implementados (Sprints 1, 2, 3, 4)
- ✓ Sprint 5 (Facturación): 100% implementado
- Sprint 6 (Reportes): 25% implementado
- Backend: 100% funcional con todos los endpoints
- Navegación y UI: Completamente reorganizada

ESTADO DETALLADO POR SPRINT

SPRINT 1: PLANES VACUNALES **100% COMPLETADO**

Componentes Implementados

- PlanesVacunalesList.js: Listado completo con filtros
- PlanVacunalForm.js: V Formulario de creación/edición
- PlanVacunalDetalle.js: Vista detallada del plan
- ListasPreciosList.js: ✓ Gestión de listas de precios (L15-L30)

Funcionalidades Operativas

- ☑ CRUD completo de planes vacunales
- Cálculo automático de precios por lista
- Validaciones de duración (1-52 semanas)
- Gestión de productos asociados
- Sistema de estados (activo, inactivo, borrador)

API Integrada

- **2** 6 endpoints completamente funcionales
- Validaciones de negocio implementadas
- Persistencia de datos correcta

SPRINT 2: COTIZACIONES 2 100% COMPLETADO

Componentes Implementados

- CotizacionesList.js: <a>Istado con filtros avanzados
- CotizacionForm.js: Creación de cotizaciones
- CotizacionDetalle.js: ✓ Vista completa con calendario

Funcionalidades Operativas

- Creación de cotizaciones desde planes
- Generación automática de calendario de vacunación
- Gestión de estados de cotización
- Z Cálculo de fechas según duración del plan
- Aplicación de listas de precios

API Integrada

- 5 endpoints completamente funcionales
- Z Estados: en_proceso, enviada, aceptada, rechazada, cancelada
- Integración con planes vacunales

SPRINT 3: GESTIÓN DE STOCK **100% COMPLETADO**

Componentes Implementados

- StockDashboard.js: <a>Image: Panel principal de stock
- MovimientosStock.js: Historial de movimientos
- RegistroMovimiento.js: <a>Image: Formulario de movimientos
- ReservasStock.js: Gestión de reservas
- AlertasStock.js: Alertas de stock bajo
- ProductoStock.js: Vista por producto

Funcionalidades Operativas

- Registro de movimientos (ingreso, egreso, ajustes)
- Sistema de reservas automáticas
- Alertas de stock bajo (stock < stock_mínimo)

- Verificación de disponibilidad
- Z Cálculo automático de stock disponible

API Integrada

- 8 endpoints de stock completamente funcionales
- Validaciones de disponibilidad antes de reservar
- Integración con cotizaciones para reservas automáticas

SPRINT 4: SEGUIMIENTO DE DOSIS **100% COMPLETADO**

Componentes Implementados

- SeguimientoDashboard.js: Dashboard de seguimiento
- AplicacionesDosis.js:
 Registro de aplicaciones
- RetirosCampo.js: <a> Gestión de retiros
- CumplimientoPanel.js: Panel de cumplimiento
- NotificacionesCenter.js: <a> Centro de notificaciones

Funcionalidades Operativas

- Registro de aplicaciones de dosis
- Gestión de retiros de campo
- Z Cálculo de cumplimiento y adherencia
- Sistema de notificaciones automáticas
- Métricas de seguimiento

API Integrada

- **Z** 7 endpoints de seguimiento completamente funcionales
- 🔽 Estados de dosis: pendiente, programada, aplicada, omitida, reprogramada
- Validaciones de fechas y disponibilidad

SPRINT 5: FACTURACIÓN 2 100% COMPLETADO

Componentes Implementados

- FacturacionDashboard.js: <a>Image: Dashboard financiero
- FacturasList.js: <a>Istado de facturas
- FacturaDetalle.js: Vista detallada de factura
- FacturaForm.js: V Formulario de facturación
- ConfiguracionFacturacion.js: <a> Configuración de modalidades
- NotasCreditoDebito.js: <a>Image: Gestión de notas

Funcionalidades Operativas

- Generación de facturas desde cotizaciones
- Modalidades flexibles de facturación
 - Total al inicio
 - Por aplicación
 - Porcentaje personalizado
 - Mensual
- Gestión de estados de facturas
- Configuración por cliente
- Reportes financieros básicos

API Integrada

- 6 endpoints de facturación completamente funcionales
- Cálculo automático de montos según modalidad
- 🗹 Estados: pendiente, enviada, pagada, vencida, cancelada

SPRINT 6: REPORTES Y DASHBOARD STATES COMPLETADO

Componentes Parcialmente Implementados

- ReportesView.js: Sistema básico de reportes (solo pedidos)
- Dashboard.js: <a> Dashboard principal con métricas básicas

Funcionalidades Pendientes

- X Historial de precios por producto
- X Análisis de tendencias de precios
- X Métricas de rentabilidad por producto
- X Dashboard ejecutivo avanzado
- X Reportes de análisis de listas de precios
- X Exportación avanzada de reportes

API Backend Disponible

- 8 endpoints de reportes completamente implementados en backend
- Métricas de planes, operativas y de rendimiento
- Z Tendencias de precios y análisis de rentabilidad

COMPONENTES ADICIONALES IMPLEMENTADOS

Sistema Base Completamente Funcional



- Dashboard.js: V Dashboard principal reorganizado profesionalmente
- Login.js: Sistema de autenticación
- RutaPrivada.js: Protección de rutas
- ClienteList.js: Gestión de clientes
- **ProductoList.js**: Gestión de productos
- ProveedorList.js: Gestión de proveedores
- PedidoList.js / NuevoPedido.js: Sistema de pedidos

Navegación y UX

- Navbar completamente reorganizada con 7 módulos
- Z Estilo coherente y paleta de colores unificada
- Modal de bienvenida implementado
- Responsive design
- Componentes de utilidad comunes

ARQUITECTURA TÉCNICA ACTUAL

Frontend

- Framework: React.js con hooks
- Routing: React Router con protección de rutas
- State Management: React Context + useState/useEffect
- Styling: Bootstrap + CSS custom
- Comunicación: Axios para API calls

Backend (100% Completo)

- Framework: Node.js + Express + Prisma
- Base de datos: MySQL con 19 tablas especializadas
- Endpoints: 46 endpoints REST funcionales
- Autenticación: Express Session
- Validaciones: Middleware personalizado

FALTANTES ESPECÍFICOS

Sprint 6 - Reportes Avanzados (75% pendiente)

1. Componentes por crear:

- TendenciasPrecios.js
- AnalisisRentabilidad.js
- DashboardEjecutivo.js
- MetricasRendimiento.js
- ExportadorReportes.js

2. Funcionalidades por implementar:

Historial de precios con gráficos

- Análisis de tendencias temporales
- Métricas de rentabilidad por producto
- Dashboard ejecutivo con KPIs
- Exportación a PDF/Excel avanzada

3. Integraciones pendientes:

- Conexión con APIs de reportes backend
- Visualización de datos con gráficos
- Filtros avanzados de reportes

MÉTRICAS DE PROGRESO

Implementación General

• Total de componentes planificados: ~35

• Componentes implementados: ~28

• Progreso general: 80%

Por Sprint

- Sprint 1 (Planes Vacunales): 100%
- Sprint 2 (Cotizaciones): 100% ✓
- Sprint 3 (Stock): 100% 🔽
- Sprint 4 (Seguimiento): 100%
- Sprint 5 (Facturación): 100%
- Sprint 6 (Reportes): 25% 🔄

Backend vs Frontend

- Backend: 100% completo <
- Frontend: 80% completo 🔄
- Integración API: 95% completa 🔽

CALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

Fortalezas <a>

- **Arquitectura sólida**: Componentes bien estructurados
- Integración API completa: Todos los sprints conectados
- **UX coherente**: Diseño unificado y profesional
- Validaciones: Frontend y backend validados
- **Estado management**: Manejo correcto de estados
- Responsive: Adaptable a diferentes pantallas

Áreas de mejora 🔄

- Reportes avanzados: Falta implementación Sprint 6
- S Visualización de datos: Gráficos y charts pendientes
- Exportación: Funcionalidades avanzadas de export
- Optimización: Cache y performance mejorables

PLAN DE FINALIZACIÓN

Prioridad 1: Sprint 6 - Reportes (Tiempo estimado: 5-7 días)

- 1. Día 1-2: Componentes de tendencias de precios
- 2. Día 3: Dashboard ejecutivo con métricas
- 3. Día 4: Análisis de rentabilidad
- 4. Día 5: Integración con gráficos (Chart.js)
- 5. **Día 6-7**: Exportación avanzada y refinamientos

Prioridad 2: Optimizaciones (Tiempo estimado: 2-3 días)

- 1. **Performance**: Optimización de consultas
- 2. Cache: Implementación de caché local
- 3. **Testing**: Pruebas de integración
- 4. **Documentation**: Documentación de componentes

CONCLUSIONES

Estado Actual: PROYECTO EN FASE FINAL

El sistema Logística TV se encuentra en un **estado avanzado de implementación** con:

- **Backend 100% completo** y funcional
- **Solution** 5 de 6 sprints completamente implementados en frontend
- Base sólida y arquitectura robusta
- W UX profesional y coherente
- Solo falta Sprint 6 (Reportes avanzados) para completar

Tiempo para finalización: 1-2 semanas

Con el nivel actual de implementación, el proyecto puede estar **completamente finalizado** en un plazo de 1-2 semanas de desarrollo enfocado.

Valor entregable actual: 85%

El sistema ya es funcional para uso en producción en todas las áreas principales:

- Gestión de planes vacunales
- Cotizaciones y calendario
- Control de stock y reservas
- Seguimiento de aplicaciones
- Facturación completa

Solo los reportes avanzados quedan pendientes, pero el sistema core está completamente operativo.

Documento generado automáticamente el 15 de septiembre de 2025 Revisión realizada sobre el repositorio logistica-tv (branch: main) Para uso interno del equipo de desarrollo